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SEDE  

 

Oggetto: “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus 

“E. Quagliariello” (CUP D92G20000860006 – CIG 8544382714) - Determinazione sull’istanza 

di proroga n.1 per ultimazione lavori 

 

La sottoscritta Ing. Carmela MASTRO, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per le opere 

in premessa, 

− Considerata l’istanza, pervenuta con nota del 13 settembre 2023, prot. n.32088 , dell’Impresa affidataria dei 

lavori relativa alla proroga di scadenza del termine contrattuale; 

− vista la nota prot. n. 32090 del 13/09/2023, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Giacomo MEULI, 

esprime il proprio parere in merito alla concessione di una possibile proroga del termine di ultimazione 

lavori; 

− vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l’esercizio 

dell’attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Procedimento stabiliti dalla 

legge; 

− considerate congrue le motivazioni esposte dall’Impresa nella richiesta di proroga avanzata di 120 

giorni; 

DETERMINA 

di concedere all’Impresa esecutrice ATI Saulle Impianti S.r.l. e Manutenzioni S.r.l. una proroga di n. 120 

(centoventi) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione lavori stabilita precedentemente al 

giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2023 determinando quale  nuovo termine di conclusione del contratto: 

il 12/01/2024. 
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